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3Esipuhe
Liikenneviraston väyläsuunnittelun toimintaympäristöä kehitetään voimakkaasti. Tu­
levina vuosina on odotettavissa muutoksia, joilla tavoitellaan muun muassa väylien 
suunnittelu- ja rakentamisprosessien sekä prosesseihin liittyvän tiedon hallinnan te­
hostamista.
Suunnitelmatiedon hallinta -toimintaohjeen (Liikenneviraston ohjeita 23/2012) ta­
voitteena on suunnitelmatiedon hallinnan tehostaminen, palveluntuottajien toiminta­
tapojen yhtenäistäminen sekä suunnitelmatietojen jäljitettävyyden parantaminen. 
Toimintaohjeella on rajapintoja useisiin muihin käynnissä oleviin väyläsuunnittelun 
toimintaympäristön kehitystöihin.
Tässä Suunnitelmatiedon hallinta -toimintaohjeen taustamuistiossa on esitetty toi­
mintaohjeen laatimistyön aikana esille nousseita ajatuksia ja ehdotuksia koskien tu­
levaisuuden toimintamalleja ja -mahdollisuuksia. Näitä asioita ei ole voitu kirjoittaa 
itse toimintaohjeeseen niihin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi. Ehdotuksia tu­
lee arvioida uudelleen tulevaisuuden tilan selkeytyessä.
Toimintaohjetyötä on ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet:
Matti Ryynänen, Liikennevirasto 
Tiina Perttula, Liikennevirasto 
Esa Sirkiä, Liikennevirasto 
Jarmo Hartikainen, Liikennevirasto 
Heidi Mäenpää, Liikennevirasto 
Jarmo Koistinen, Liikennevirasto 
Elisa Sanasvuori, Liikennevirasto
Toimintaohje ja sen taustamuistio on laadittu Sito Oy:ssä, josta työstä ovat vastan­
neet Jenna Johansson ja Reijo Kukkonen. Työssä ovat olleet mukana asiantuntijoina 
myös Kari Kotro, Esa Patjas, Seppo Veijovuori, Juha Liukas, Erno Puupponen ja Kari 
Tuukkanen.
Useat asiantuntijat Liikennevirastossa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa 
sekä Sitossa ja muissa alan konsulttitoimistoissa antoivat ohjeen laadintaan arvok­
kaita kommentteja sen luonnosvaiheessa.
Helsingissä joulukuussa 2012
Liikennevirasto 
Investointi-toi miala
Hankesuunnitteluosasto/Suunnittelun ohjaus -yksikkö
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5Toimintaohjeen rajaus
Nykyhetki -  tulevaisuus
Väylien suunnittelun ja rakentamisen toimintaympäristöä kehitetään voimakkaasti. 
Suunnitelmatiedon hallinta -toimintaohjeella on rajapintoja useisiin muihin käynnis­
sä oleviin väyläsuunnittelun toimintaympäristön kehitystöihin, joita ovat muun muas­
sa seuraavat:
• Liikenneviraston ja ELY-keskusten toimintajärjestelmien uudistaminen ja or­
ganisaatiokohtaisten tiedonohjaussuunnitelmien (TOS) laatiminen
• Väyläsuunnittelun dokumenttienhallintajärjestelmän selvitykset
• SAMPO -järjestelmän käyttöönotto
• RYM Oy:n PRE (Built Environment Process Re-engineering) -ohjelman Infra 
FINBIM -työpaketti koskien tietomallipohjaisia palveluita
• Suunnitteluperusteiden käyttöönotto ja väylätyyppikohtaiset ohjeet
• FORE-järjestelmän kustannustenhallintatyökalujen käytön tehostaminen
Väylähankkeiden toimintaympäristön kehittämisellä tavoitellaan, että tulevaisuudes­
sa tilaajilla ja alan toimijoilla olisi käytössään muun muassa
• yhtenäiset digitaaliset rekisterit, joihin on viety myös toteutumatiedot,
• digitaalinen arkistointi, jonka avulla löydetään tietylle alueelle tehdyt suunni­
telmat ja suunnitelmatietojen tallennuspaikka,
• toimintajärjestelmä, joka kuvaa suunnittelun ja rakentamisen prosessit alusta 
loppuun tilaajan kannalta.
Suunnitelmatiedon hallinta -toimintaohjeessa on määritelty palveluntuottajaa koske­
vat suunnitelmatiedon dokumentointivelvoitteet nykyisten suunnittelukäytäntöjen ja 
menettelytapojen näkökulmasta katsottuna. Jo nykyisin on nähtävissä, että myös 
suunnitelmatiedon hallinnan käytännöt tulevat muuttumaan muun toimintaympäris­
tön kehittymisen vaikutuksesta. Toimintaohjeen sisältöä tuleekin tarkistaa tulevai­
suuskuvan seljetessä.
Palveluntuottaja - tilaaja
Toimintaohjeessa palveluntuottajan velvoitteet päättyvät suunnitelman luovutukseen 
tarkan ajankohdan vaihdellessa tapauskohtaisesti. Suunnitteluhanke kuitenkin elää 
myös tämän jälkeen (Toimintaohjeen kuva 2 /  Vaihe 6), mutta tiedonhallinnan vastuu 
on tilaajalla. Suunnitelmatiedon hallinnan menettelyvaatimukset koskien tilaajaa on 
rajattu tarkoituksella ohjeen ulkopuolelle. Menettelytavat tulee määritellä tilaajan 
toimintajärjestelmässä.
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Toimintaohje on kirjoitettu hankekohtaista suunnittelua varten. Sen periaate on so­
vellettavissa myös esiselvitysvaiheeseen tai erilaisiin selvitystöihin.
Hankekohtainen suunnittelu -  rakentamis- ja 
kunnossapitovaiheet
Rakentamis- ja kunnossapitovaiheiden tiedonhallinnan ja dokumentoinnin menettely­
tavat on ohjeistettava erikseen. Erityisen tärkeää on saada kuvattua kunnossapitovai- 
heen dokumentoinnin toimet niin, että niitä voidaan käyttää suoraan suunnittelun 
lähtötietoina. Sama koskee myös kolmansien osapuolten myöhemmin toteuttamia 
rakenteita ja laitteita.
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vauhdittavia tekijöitä
Tietomallit ovat tulevaisuutta ja tavoitteena on, että väylähankkeiden elinkaaren eri 
vaiheet tulevat perustumaan tietomallipohjaiseen suunnitteluun. Tämä kuitenkin 
edellyttää, että toimintaympäristön osapuolet saavuttavat riittävän osaamis- ja val­
miustason. Toiminnan tehostaminen ja riskeihin vaikuttaminen on kuitenkin mahdol­
lista jo nyt, jos koko hankkeen elinkaaren ajalle järjestetään hyvin organisoitu ja ja l­
kautettu tiedonhallinnan ratkaisu.
EU- ja kansallisella tasolla avataan julkisia tietovarantoja julkisen sektorin, yritysten 
ja kansalaisten vapaaseen käyttöön. Avaamisen etulinjassa ovat kansalliset paikka­
tietoaineistot, jotka EU:n Inspire-direktiivin nojalla vapautuvat asteittain vuoteen 
2019 saakka. Näissä on paljon lähtötietoja, joita tarvitaan väylähankkeiden suunnitte­
lussa. Avaaminen tulee helpottamaan näiden lähtötietojen käyttämistä sekä teknises­
ti että sopimuksellisesti.
Kartta käyttöliittymänä on lyönyt itsensä läpi. Muun muassa autonavigaattorit ja 
Google Mapsin kaltaiset palvelut ovat tehneet kartasta suurelle osalle ihmisiä entistä 
luontaisemman tavan etsiä ja lukea informaatiota. Siksi olisikin luontevaa, että suun- 
nitteluhankkeen tietoja ja koko väylähankkeen elinkaaren aikaista tilannekuvaa halli­
taan ja jaetaan jatkossa karttapohjaisten verkkopalvelujen avulla.
Väylähankkeiden elinkaaren eri vaiheet
Kun tarkastellaan yksittäisen väylähankkeen koko elinkaarta (esisuunnittelu, yleis­
suunnittelu & YVA, tie- ja ratasuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentaminen, hoito 
ja ylläpito), voidaan tunnistaa useita kymmeniä työvaiheita, joissa hankkeen eri osa­
puolet hankkivat, ottavat käyttöön, käsittelevät ja jakavat eteenpäin työvaiheen läpi­
viennissä tarvittavaa tietoa. Tiedon hankintaan, käyttöön ja jakamiseen kuluu aikaa ja 
resursseja, ja nämä kustannukset useimmiten tavalla tai toisella tulevat tilaajan mak­
settaviksi. Työvaiheisiin liittyy myös riskejä. Tieto voi muuttua prosessin aikana ei- 
halutulla tavalla, olla käyttäjän kannalta käyttökelvotonta tai kadota kokonaan.
Hyvin suunniteltu ja läpiviety tiedonhallinta on avain näiden kustannusten ja riskien 
minimointiin. Monissa suurissa eurooppalaisissa väylä hankkeissa tehdyt laskelmat 
osoittavat että hyvin organisoitu koko hankkeen elinkaaren aikainen tiedonhallinta 
säästää hankkeen kokonaiskustannuksia merkittävästi. Lisääntyvän tietoaineiston 
tehokas hallinta tulee entistä tärkeämmäksi tuottavuutta parantavaksi osatekijäksi. 
Yksi tiedonhallintaan sijoitettu euro tuo itsensä takaisin hankkeen elinkaaren aikana 
moninkertaisesti.
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Edellä on viitattu hyötyihin, jotka hyvin organisoitu tiedonhallinta tuo infrahankkeen 
koko elinkaarelle. Jos tarkastellaan yksittäisen suunnittelutoimeksiannon päävaihei­
ta, voidaan sieltä erottaa 1) hankinnan käynnistäminen, 2) lähtöaineiston täydentä­
minen, 3) suunnittelu, 4) dokumentointi, 5) suunnitelman käsittely ja tietojen luovu­
tus ja 6) arkistointi ja suunnitteluvaiheiden väliset päivitykset. Hyvä tiedonhallinta 
palvelee jokaista näistäkin vaiheista.
Lähivuosina voidaan odottaa, että suunnittelun ja rakentamisen hankintaprosessi tu­
lee sähköistymään esimerkiksi jonkinlaisen hankintaportaalin muotoon. Tämä mah­
dollistaisi sen, että jo hankinnan alkuvaiheista alkaen voidaan alkaa hallita ja jakaa 
esim. tarjouslaskennan kannalta oleellisia lähtötietoja portaalin kautta. Yhteinen 
hankintaportaali tekee myös hankinnoista hallittavan kokonaisuuden. Tämä helpottaa 
palveluntuottajien työtä ja alentaa siten hankkeen resurssitarvetta.
Tiedonhallinnan tehostamiseksi jo hankkeen suunnittelun käynnistysvaiheessa voi­
taisiin luoda karttapohjainen hankepalvelu, joka kokoaisi karttapohjalle kaikki hank­
keeseen liittyvät tiedot ja toimisi käyttöliittymänä tietoihin ja taustalla oleviin tieto­
järjestelmiin, kuten yksittäistä hanketta laajempaan dokumentinhallintajärjestel- 
mään. Karttapohjainen hankepalvelu tukisi yksittäistä suunnitteluhanketta kaikissa 
sen päävaiheissa sekä koko sen elinkaaren ajan tarjoamalla mahdollisuuden lähtötie­
tojen katseluun ja lataamiseen, kaikkeen hankkeeseen liittyvän dokumentaation ja­
kamiseen ja lopulta jopa rakennusvaiheen aikaisen tilannekuvan jakamiseen.
9ST 00 Suunnitelmatiedon hallinta
TiedonhaUintadokumentti
Toimintaohjeessa tiedonhallintadokumentin (THD) on kirjattu olevan ns. perinteinen 
teksti- tai taulukkomuotoinen sähköinen tiedosto. Tiedonhallinnan ja resurssien op­
timoinnin kannalta olisi kuitenkin tehokkaampaa, jos THD ei olisi erillinen dokument­
ti, vaan osa dokumentinhallintajärjestelmää (ks. kohta ST 00 Suunnitelmatiedon 
hallinta /  Dokumentinhallintajärjestelmä). Dokumentinhallintajärjestelmä on par­
haimmillaan verkkopalvelu, johon pääsy ja käyttöoikeudet on järjestetty hallitusti ja 
sitä voi käyttää Internet-selaimella. Tällaiseen verkkopalveluun olisi helppo luoda 
toiminto, joka ohjaa käyttäjää täyttämään nyt erillisen THD:n tiedot itse järjestelmään 
esim. vakiomuotoisen sähköisen lomakkeen muodossa.
Dokumentinhallintajärjestelmä
Toimintaohjeen laatimistyön aikana nousi tarve eri toimijoiden yhteiselle dokumen- 
tinhallintajärjestelmälle. Vuoden 2012 aikana Liikennevirastossa otetaan käyttöön 
järjestelmä, jonka alustana toimii avoimen lähdekoodin dokumenttien- ja web- 
sisällönhallintajärjestelmä Alfresco. Liidokki (SharePointServer 2010) pysyy toistai­
seksi projektienhallinnan työtilana.
Väylähankkeiden dokumentinhallintajärjestelmälle haasteita asettavat hankkeiden eri 
osapuolet ja sidosryhmät sekä erilaiset tiedonsiirtotarpeet eri tahojen välillä. Huo­
mioon otettavia tiedonsiirtotarpeita ovat ainakin seuraavat:
• Valtion eri hallinnonalojen välinen tiedonsiirto
• Liikenneviraston ja ELY-keskusten L-vastuualueiden välinen tiedonsiirto
• Kaikkien ELY-keskusten L-vastuualueiden välinen tiedonsiirto
• ELY-keskuksen eri vastuualueiden välinen tiedonsiirto ja rajapinnat
• Tilaajaorganisaatioiden ja palveluntuottajien välinen tiedonsiirto
• Tiedonsiirto kolmansille osapuolille
• Dokumentinhallintajärjestelmän ja sähköisen arkistoinnin rajapinnat 
Olemassa olevien dokumentinhallintajärjestelmien integrointi
Haasteita asettavat myös jo nykyisin käytössä olevat eri toimijoiden omat dokument- 
tienhallintajärjestelmät. Vaihtoehto keskitetylle järjestelmälle on eri järjestelmien 
yhteen saattaminen kokoavalla hankepalvelulla, johon kirjautumalla toimija voi sela­
ta, lukea ja kirjoittaa dokumentteja niihin järjestelmiin, joita hankkeessa on käytössä. 
Tällöin on tärkeää, että tiedonsiirtoon luodaan rajapinnat ja dokumenttien organi­
sointi sekä nimeäminen ohjeistetaan.
Tulevaisuuden kannalta on oleellista, että eri tietovarastoihin luodaan käyttöoikeuk­
sien puitteissa avoimet tietomallipohjaiset rajapinnat. Tämä aktivoi erilaisten sovel­
lusten ja käytön kehittymistä sekä innovointia.
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Sähköinen arkistointi
Dokumenttien siirto dokumentinhaUintajärjestelmästä tulevaisuuden sähköiseen ar­
kistoon on toteutettavissa tietoteknisesti. Tähän liittyvät haasteet ovat enemmänkin 
hallinnollisia ja vastuisiin sekä toimintaprosessiin kohdistuvia. Kuka valitsee mitkä 
dokumentit arkistoidaan? Miten dokumentit ’’leimataan” tai muutoin merkitään arkis­
toiduiksi? Kuka ylläpitää arkistoa? Kenellä on pääsy arkistoon? Nämä ovat kysymyk­
siä, jotka edellyttävät huolellista määrittelyä ja sopimista.
Tiedon jakamisen liittyviä ongelmia käsitellään Liikennevirastossa käynnissä olevas­
sa verkkopalveluhankkeessa, jossa yhtenäistetään ja uudistetaan Liikenneviraston 
verkkopalveluita ja palveluiden toteuttamiseen käytettäviä välineitä. Tulevien verkko­
ja sähköisten asiointipalvelujen tarpeisiin luodaan viitearkkitehtuuri portaalipalveluil- 
le. Hanke edistää arkkitehtuurin mukaisen portaaliratkaisun toteutusta ja hankkeen 
myöhemmissä vaiheissa toteutetaan kehittyneitä internet-, extranet- ja intranetpalve- 
luita portaalialustalle. Portaalialustaksi on valittu avoimen lähdekoodin Liferay julkai­
sujärjestelmä.
Ennen sähköisen asianhallinnan käyttöönottoa on ratkaistava jatkuvasti kasvava säh­
köisten suunnitelma-aineistojen hallinta. Nykyisen aikataulun mukaan sähköinen 
asianhallinta on Liikennevirastossa käytössä vuonna 2014. Tätä ennen ratkaisuna voi­
si olla joko erillinen digitaalinen arkisto sähköisille suunnitelmatiedoille tai liittymä 
osaksi rakenteilla olevaan Alfresco dokumenttienhallintaan (kohta ST 00 
Suunnitelmatiedon hallinta \  Dokumentinhallintajärjestelmä). Molemmilla malleilla 
voitaisiin parantaa suunnitelmatiedon käytettävyyttä. Tällä hetkellä suunnitelmatie- 
dot luovutetaan sekä paperisena että sähköisenä. Mikäli sähköinen aineisto saadaan 
helposti käyttöön ennen sähköisen asianhallinnan käyttöönottoa, voidaan lain vaati­
ma paperiaineisto säilyttää tarvittaessa vaikka Liikennevirasto ulkopuolella.
Sähköinen arkistointi liittyy läheisesti myös tietomallipohjaiseen suunnitteluun, jon­
ka pilotointi on käynnissä. Tietomallien sähköinen arkistointi tulee ratkaista mahdol­
lisimman pikaisesti.
Julkisten hankkeiden identifiointi
Kaikilla julkisilla hankkeilla tulisi olla globaali-id, jolla se voidaan yksilöidä. Tämä 
helpottaisi aineistojen löytämistä eri tietopalveluista ja -järjestelmistä.
Sähköisen aineiston nimeäminen
Toimintaohjeen laatimistyön aikana nousi tarve sähköisten aineistojen nimeämisen 
ohjeistamiselle. Vaatimukset on jätetty toimintaohjeessa harkitusti yleiselle tasolle.
Kun väylien suunnittelu- ja rakennushankkeen tiedonhallintaa kehitetään, ja sähköi­
nen aineisto viedään dokumentinhallintajärjestelmään tai vastaavaan, siihen tullaan 
liittämään ns. metadataa eli tietoa tiedosta. Tällöin aineistoa voidaan etsiä järjestel­
mästä näiden metatietojen perusteella ja aineistojen nimeämistavan merkittävyys 
vähenee. Ongelmana ovat kuitenkin metadatan siirtämisen tietotekniset haasteet se­
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kä metadatan aiheuttama lisätyö. Aineistojen nimeämistavan ohjeistaminen on kui­
tenkin mielekästä, niin kauan kuin hankkeessa ei käytetä aitoa dokumentinhallintaa.
Sähköisten aineistojen nimeämistavan ohjeistamiselle haasteita asettavat erilaisten 
järjestelmien rajoitteet hakemistorakenteen ja tiedostojen nimen muodostamalle 
merkkijonon pituudelle. Tästä syystä tulisi harkita numero- ja kirjainkoodituksen 
luomista. Koodituksen tulisi olla looginen ja perustua johonkin järjestelmään tai jul­
kisten hankkeiden yksilölliseen tunnukseen (kohta ST 00 Suunnitelmatiedon hallinta 
\Julkisten hankkeiden identifiointi). Koodituksen tulisi kattaa koko väyläsuunnittelu- 
prosessi, Liikenneviraston ja ELY-keskusten toiminta sekä myös kuntavetoiset 
hankkeet.
Sähköisen aineiston paikkatiedot
Kaikkiin sähköisiin aineistoihin tulisi sopia liitettävän vakiomuotoiset paikkatiedot, 
joita ovat esimerkiksi aluerajaus, osoite, tie-/rataväli, kunta, jne). Tämä helpottaisi 
aineistojen löytämistä eri tietopalveluista ja -järjestelmistä. Haasteena on paikkatie­
don siirtyminen aineiston mukana aineiston liikkuessa järjestelmistä toiseen.
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ST 10 Sopimusasiakirjat
Sopimusasiat ovat aina vähintään kahden osapuolen välisiä. Keskeisimmät asiakirjat 
tehdään useana kappaleena ja ne myös allekirjoitetaan. Alkuperäiskappaleiden säilyt­
täminen on järjestetty eri organisaatioissa erikseen ja jokaisessa omalla tavallaan. 
Sähköisen kilpailuttamisen, projektiportaalien ja sähköisen arkistoinnin kehittämisen 
kautta voitaisiin moninkertaisesta tallentamisesta luopua. Asian kehittäminen liittyy 
kuitenkin organisaatioiden toimintajärjestelmissä määritettävään toimintatapaan ja 
myös yritysten tilintarkastuksen käytäntöihin ja velvollisuuksiin.
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ST 20 Laadunvarmistusaineisto
Hankkeiden laadunvarmistus ja sen ohessa syntyvä aineisto riippuu hankkeesta ja 
palveluntuottajasta. Aineistoa määrittelevät suunnitteluohjeet, hankekohtaiset laatu- 
suunnitelmat ja yritysten omat laatujärjestelmät. Vain osa aineistosta päätyy projek­
tikohtaiseen ja tilaajalle luovutettavaan aineistoon. Suunnitteluohjeet eivät määritte­
le kovinkaan tarkoin laadunvarmistusaineiston sisältöä ja sen dokumentointia. Laa- 
dunvarmistusaineisto, jota ei tarvitse dokumentoida, on yritysten omaa aineistoa, jota 
ne hyödyntävät omassa kehitystyössään. Laadunvarmistusaineiston projektikohtai- 
suuden vähentämiseksi ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi olisi tilaajan syytä nykyistä 
tarkemmin määritellä, mikä laatuaineisto hankkeissa on dokumentoitava ja millä ta­
valla.
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Riskirekisteri
Liikennevirastolle on tehty vuonna 2011 esiselvitys Liikenneviraston riskirekisteristä. 
Selvityksessä on tutkittu eri väylämuodot kattavan yhteisen riskirekisterin toteutus­
mahdollisuutta. Työ koskee suunnittelu- ja rakennushankkeita, liikenteenohjaus ja 
kunnossapito on siitä rajattu pois.
Selvityksen mukaan suurimpia ongelmia nykytilassa on se, että eri väylätyypeille yh­
tenäisen ohjeistuksen puuttuessa riskienhallinnan prosessit ja lopputuotteet vaihte- 
levat väylä hankkeissa merkittävästi. Tiedot ovat usein hankekohtaisia eikä hankkei­
den välistä riskienhallinnan oppimista tapahdu.
Ensimmäisessä vaiheessa selvityksessä esitetään perustettavaksi yhteinen riskipank- 
ki, jonne tallennetaan keskitetysti riskienhallinnan dokumentit ja josta ne olisivat ja ­
ettavissa sidosryhmille. Käytännössä riskipankki olisi hallituin katselu- ja muokkaus- 
oikeuksin varustettu dokumentinhallintajärjestelmä ja extranet-sivusto. Sinne ladat­
taisiin jo nyt olemassa olevat riskienhallinnan dokumentit ja ne voitaisiin jakaa te­
hokkaasti kaikille tarvitsijoille. Tämän voi ajatella olevan ensimmäinen askel kohti 
varsinaista riskirekisteriä.
Eri liikennemuodot kattava varsinainen riskirekisteri nähdään pitkän aikavälin ratkai­
suna. Tämä voisi olla selaimessa toimiva karttapohjainen palvelu, jonka taustalla on 
yksi yhteinen ja yhdenmuotoinen riskirekisteri. Riskirekisteri voidaan toteuttaa vai­
heittain siten, että ensi vaiheessa toteutetaan kunnollinen, kaikki liikennemuodot kat­
tava vaatimusmäärittely, jonka jälkeen seuraa vaiheittainen toteutus ja käyttöönotto. 
Tämän muotoinen riskirekisteri mahdollistaa myös luottamuksellisen aineiston hal­
linnan: Palveluun voidaan luoda erilaisia rooleja ja kullekin roolille voidaan rajata 
pääsy juuri tiettyihin aineistoihin. Tämän muotoinen riskirekisteri voitaisiin ottaa 
osaksi hankepalvelua, jolloin riskejä voitaisiin tarkastella ja käyttää samassa kart- 
tanäkymässä kuin muitakin hankkeen dokumentteja.
ST 30 Riskienhallinta-aineistot
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Tiedottaminen
Hankkeesta tiedottaminen olisi tehokasta toteuttaa karttapohjaisen hankepalvelun 
avulla. Kaikki hankkeen aikana syntyvä prosessiaineisto, kuten muukin aineisto, voi­
daan sitoa paikkaan ja esittää kartalla. Kartta on luontainen käyttöliittymä suunnitte- 
luhankkeen dokumenttien löytämiseen. Esimerkiksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvi­
raston tarjoamassa avoimessa verkkopalvelussa esitetään kaupungin kaavoituspro- 
jektit ja niihin liittyvä prosessiaineisto, jota yleisön on helppo selata ja lukea kartan 
kautta. Palveluun voidaan liittää vuorovaikutusmahdollisuus, jolloin sidosryhmät ja 
asukkaat voivat kommentoida ja antaa palautetta haluttuihin asioihin.
Hankepalvelu voi samalla toimia prosessiin liittyvien aineistojen historiapankkina. 
Vuorovaikutusaineistojen kehittyminen, palautteet ja päätöksenteko voidaan kerätä ja 
todentaa vaiheittain.
ST 40 Prosessiaineisto
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Projektipankkiaineisto
Toimintaohjeen laatimisen aikana nousi esille projektipankkeihin viedyn aineiston 
nykyistä laajempi hyödyntäminen ja luovutettavan aineiston ohjeistuksen tarve. Luo­
vutettavaa aineistoa koskevat vaatimukset on jätetty toimintaohjeessa harkitusti ylei­
selle tasolle.
Nykyisin projektipankkeja ylläpitävät useat eri toimijat ja usein myös suunnittelu- tai 
rakentamisvaiheesta vastaava palveluntuottaja. Projektipankit koskevat yleensä yk­
sittäisiä suunnitteluvaiheita ja toimeksiantoja. Haasteita asettaa muun muassa pank­
kien ’’irrallisuus” hankkeen elinkaaren aikaisista muista vaiheista. Projektipankkeihin 
viety aineisto ei ole myöskään korvannut sähköisen suunnitelma-aineiston muita luo- 
vutusvaatimuksia, vaan enemmin päinvastoin, tuplannut luovutettavan aineistomää­
rän, kun myös projektipankkien aineisto on sisällytetty muuhun sähköiseen aineis­
toon.
Nykyisten projektipankkien tehokkaampi hyödyntäminen liittyy tulevaisuudessa rat­
kaistavaan dokumentinhallintajärjestelmän toteutustapaan (ks. kohta ST 00 
Suunnitelmatiedon hallinta /Dokumentinhallintajärjestelmä). Aikaisemmat maininnat 
koskien dokumentinhallintajärjestelmää koskee myös nykyisiä projektipankkeja. Kes­
kitetyn dokumentinhallintajärjestelmän vaihtoehtona on, että nykyisin ja tulevaisuu­
dessa käytössä olevien tietojärjestelmien, mukaan lukien projektipankit, välille järjes­
tetään tiedonsiirron rajapinnat ja yksi yhteinen karttapohjainen kokoava palvelu.
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Lähtöaineiston hallinta
Lähtöaineiston hankinta
Lähtöaineiston hankinta, harmonisointi, dokumentointi ja jakaminen muodostavat 
hankkeen suunnitelmatiedon hallinnan kannalta ehkä suuritöisimmän, mutta myös 
selkeän kokonaisuuden. Tilaajan intressinä on, että suunnitteluvaihe pääsee mahdol­
lisimman sujuvasti käyntiin ja että lähtöaineiston hankintaan ja käyttöönottoon käy­
tetään mahdollisimman vähän resursseja. Varsinkin jos suunnitteluvaiheeseen osal­
listuu useampia palveluntuottajia, näiden resurssien hukka voi jopa kertautua. Tavoit­
teena voidaankin pitää sitä, että lähtöaineisto kootaan vain kerran ja se on selailta­
vissa ja ladattavissa tilaajan osoittamasta hankepalvelusta käyttökelpoisena, harmo­
nisoituna ja hyvin dokumentoituna. Siksi on tärkeää, että lähtötiedoille, niiden doku­
mentoinnille ja jakamiselle määritellään yhtenäiset vaatimukset.
Lähtöaineiston luovutus
Suunnittelutoimeksiannon lähtöaineistojen luovutus olisi tehokkainta järjestää kart- 
tapohjaisena verkkopalveluna. Ainoastaan erikoistapauksissa aineisto olisi syytä toi­
mittaa tarvitsijoille siirtomedialla kuten DVD-levyllä. Lähtöaineiston luovutukseen ja 
arkistointiin liittyvän ”hukka” tulee vähentymään myös tietomallin ja lähtötietomallin 
täysmääräisen käyttöönoton jälkeen (ks. kohta ST 50 Suunnittelun lähtöaineisto /  
Lähtötietomalli)
Lähtöaineiston luovutustapa liittyy läheisesti tulevaisuudessa ratkaistavaan doku- 
mentinhallintajärjestelmän toteutustapaan (ks. kohta ST 00 Suunnitelmatiedon hal­
linta /Dokumentinhallintajärjestelmä) ja mahdolliseen kokoavaan tietopalveluun. 
Lähtöaineiston luovutukseen liittyy lisäksi joitakin erityishaasteita kuten tietoturva, 
käyttöoikeudet ja vastuukysymykset. Näitä asioita on avattu seuraavassa kappaleessa 
(ks. kohta ST 50 Suunnittelun lähtöaineisto /  Lähtöaineiston hallinta /  Lähtöaineiston 
ominaisuustiedot).
Lähtöaineiston ominaisuustiedot
Toimintaohjeen laatimistyön aikana nousi tarve lähtöaineistoluettelon tarkempien 
ominaisuustietojen dokumentointivaatimusten määrittämiseksi. Vaatimuksia ei ase­
tettu toimintaohjeessa eri ohjeiden välille syntyvien ristiriitojen välttämiseksi. Omi­
naisuustietojen kannalta tärkeiksi koettiin kuitenkin muun muassa seuraavien asioi­
den nykyistä parempi dokumentointi:
• Lähtöaineiston laatimispäivämäärä
• Lähtöaineiston pyytäjän yhteystiedot
• Lähtöaineiston toimituspäivämäärä ja toimittajan yhteystiedot
• Lähtöaineiston muokkaustoimenpiteiden kuvaus
• Lähtöaineistosta tehtyjen havaintojen kuvaus
• Aineistoihin liittyvät käyttörajoitukset / -  ehdot
• Tarkkuustiedot
• Ajantasaisuus
ST 50 Suunnittelun lähtöaineisto
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Joidenkin lähtöaineistojen käyttöoikeuksiin saattaa liittyä erityisehtoja tai rajauksia. 
Tiedot voivat olla luottamuksellisia ja niiden luovutus kolmansille osapuolille kiellet­
tyä. Toisaalta joidenkin aineistojen käyttöehdot voivat sallia vapaan aineistojen käy­
tön. Jonkun aineiston omistaja saattaa puolestaan vaatia käyttäjää hyväksymään tie­
tyt käyttöehdot, joilla rajataan esimerkiksi aineiston omistajan vastuuta virheellisen 
aineiston aiheuttamasta vahingosta jne. Käyttöehtojen erojen vuoksi on välttämätön­
tä hallita sitä, kuka aineistoon pääsee käsiksi.
Sekä käyttöoikeuksien hallinta että vastuun rajaaminen on mahdollista toteuttaa hal­
litusti silloin, kun aineistojen jakelu tapahtuu verkkopalvelun kautta. Käyttäjien tun- 
nistautuminen, käyttäjä roolit ja verkkopalvelun yhteydessä hyväksyttävät käyttöoi­
keudet ratkaisevat suurelta osin edellä mainitut haasteet.
Myös aineiston laatu, kuten sen tarkkuus ja ajantasaisuus, ovat kriittisiä tietoja ai­
neiston hyödyntäjälle. Näiden asioiden tulee käydä ilmi aineiston ominaisuustiedois- 
ta tai sen mukana toimitettavasta dokumentaatiosta.
Lähtötietomalli
Kuten tämän taustamuistion alussa on kuvattu, tietomallit ovat tulevaisuutta ja kiin­
teä osa väylähankkeiden suunnittelu- ja rakentamisprosessia. Matka täysin mallipoh­
jaiseen toimintaan tapahtuu kuitenkin askeleittain.
Kevään 2012 aikana Liikennevirasto tilasi lähtötietomallin kokoamisen VT14 Laitaat- 
salmi -tiesuunnitelman laatimista varten. Tämän työn yhteydessä luotiin prosessi, 
dokumentointiohje ja menetelmä tiesuunnitelman tekoon tarvittavien lähtötietojen 
jakamiseksi suunnittelijoille. Lopputuote käsitti suunnittelualueen nykytilaa kuvaavat 
aineistot kaksi- ja kolmiulotteisessa muodossa sekä siihen liittyvän dokumentaation. 
Lähtöaineistot prosessoitiin yhtenäiseen koordinaatistoon ja yhtenäisiin tiedostofor- 
maatteihin, jotta sen käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa. Jokaisen aineiston 
osalta on ladattavissa kattava dokumentaatio. Lähtötietomallin aineistoja ja sen do­
kumentaatioita pystyi tarkastelemaan ja lataamaan karttapohjaisesta verkkopalvelus­
ta käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Hankkeessa luotu prosessi on yksi askel 
tietomallipohjaisen toiminnan suuntaan.
Tulevaisuudessa on tavoitteena, että kerran kasattu lähtötietomalli jalostuu eri suun­
nitteluvaiheiden kautta aina rakentamiseen ja edelleen ylläpitoon asti. Tässä tilan­
teessa haasteeksi voi syntyä edellisen suunnitteluvaiheen lähtötietomallin säilyttä­
minen eteenkin kun siirrytään entistä enemmän avoimiin tietovarastoihin.
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Kuva 2  VT14 Laitaatsalmen lähtötietoaineiston katselu- ja  latauspalvelu. Kukin
aineisto erikseen tai vaihtoehtoisesti koko aineisto kerralla voidaan vali­
ta ja  ladata.
Omasta tilastaan raportoivat rakenteet
Toimintaohjetyön laatimisen aikana nousi esille omasta tilastaan raportoitavien ra­
kenteiden (esim. anturit) tietojen käytön tehostaminen. Näiden välittämien tietojen 
dokumentointi ja hyödyntäminen suunnittelun lähtötietoina on ratkaistava toistaisek­
si tapauskohtaisesti.
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Suunnitelma-aineiston hallinta
Aiemmin tässä taustamuistiossa on kuvattu mahdollisuuksia lähtötietojen ja proses- 
siaineiston hallintaan ja jakamiseen karttapohjaisen hankepalvelun avulla. Sama kos­
kee suunnitelma-aineistoa. Kun suunnitelma-aineisto valmistuu, se viedään doku- 
mentinhallintajärjestelmään, josta se on tarvittavien käyttöoikeuksin omaavien tarvit­
sijoiden katseltavissa ja ladattavissa karttakäyttöliittymän kautta. Tiedon jakaminen 
avoimesti helpottaa kolmansien osapuolien hankkeiden suunnittelua ja niiden ajoit­
tamista sekä vähentää tarvetta erilliseen tiedon hakemiseen ja jakamiseen.
Aineiston täydentäminen, muokkaus ja kommentointi on mahdollista toteuttaa otta­
malla käyttöön pitkälle viety dokumentinhallintajärjestelmä, joka osaa huolehtia käyt­
töoikeuksista, eri versioista jne. Hankkeen alussa perustettu karttapohjainen hanke- 
palvelu voi toimia edelleen käyttöliittymänä suunnitelma-aineistoon, kuten kaikkeen 
muuhunkin hankkeen aineistoon.
ST 60 Suunnitelma-aineisto
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TILSU-kortti
ST 70 Oheisaineisto
TILSU-kortin laatiminen on tarkoitus korvata tulevaisuudessa tietojen viennillä 
SAMPO-järjestelmään (ks. kohta ST 80 Tiedon siirto -aineisto). Kortti on kuitenkin 
mainittu vielä toimintaohjeessa yhtenä aineistotyyppinä.
Kunnossapitokortti
Uutena asiakirjatarpeena toimintaohjetyön yhteydessä nousi esille kunnossapitokort­
ti / -  kirja. Dokumentti toimisi väylien ja sen erikoisosien käyttöohjeena väylänpitäjäl- 
le. Se sisältäisi suunnittelu- ja rakennuskohteen toteutumatiedot. Kunnossapitokirjan 
avulla suunnittelu- ja rakennusprosessien aikana kertynyttä aineistoa voitaisiin hyö­
dyntää väylänpidossa.
Uudenmaan tiepiiri on ohjeistanut kunnossapitokirjan vuonna 2002 valmistuneessa 
Suunnitelmahankkeen asiakirjojen hallinta Uudenmaan tiepiirissä -toimintaohjeessa. 
Dokumentin käyttöä ei ole jalkautettu.
Tiedon hyödyntämisen kannalta kunnossapitokortti on järkevintä toteuttaa ainakin 
pitkällä aikavälillä osana dokumentinhallintajärjestelmää THD:n tavoin.
Tietojen yhteiskäyttö
Aiemmin on kuvattu mahdollisuuksia tietojen hallintaan ja jakamiseen kartta- 
pohjaisen hankepalvelun avulla. Sama koskee oheisaineistoa. Oheisaineiston jakami­
nen dokumentinhallintajärjestelmän avulla tarvittavien käyttöoikeuksin omaavien 
tarvitsijoiden katseltavaksi ja ladattavaksi helpottaa kolmansien osapuolien 
hankkeiden suunnittelua ja vähentää päällekkäistä tietojen selvittämistä.
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SAMPO
ST 80 Tiedon siirto -aineisto
Liikennevirasto ja ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöönsä SAMPO-järjestelmän. Jär­
jestelmän laajamittainen hyödyntäminen on kuitenkin kesken. Järjestelmään on tar­
koitus viedä myös suunnitelmatietoja (esim. kustannukset, vaikutukset, paikkatieto). 
Tietojen viennistä voi vastata tulevaisuudessa myös palveluntuottaja. Tällöin toimen­
piteet tulee kuvata THD:ssa.
Verkkopohjaiset FORE-kustannuslaskelmat ja SAMPO-järjestelmään luodut kustan­
nuslaskelmaa vastaavat projektit on tarkoitus linkittää toisiinsa joko tilaajan tai pal­
veluntuottajan toimesta.
Työn aikana nousi esille tarve, että SAMPO-järjestelmään perustetun hankkeen eri 
projektivaiheissa tapahtuneet esim. laajuus-, kustannus- ja vaikutusmuutokset tulisi 
pystyä jäljittämään. Vaikutusmuutosten seuraaminen kustannusmuutosten rinnalla 
on tärkeää, koska pelkät kustannusmuutokset eivät yksinään kuvaa riittävästi projek­
tin lopputulosta. Järjestelmän rakenteesta johtuen vaikutusmuutoksien seuranta ei 
ole tällä hetkellä mahdollista ja järjestelmän kehittämistä tältä osin tulisi harkita. 
Kustannusmuutoksia on tarkoitus seurata FORE- ja SAMPO-järjestelmien linkityksen 
kautta.
Tietomalli
(Ks. kohta ST 50 Suunnittelun lähtöaineisto /  Lähtötietomalli )
Lähtötietomalli sisältää suunnittelualueen nykytilaa kuvaavat aineistot kaksi- ja kol­
miulotteisessa muodossa. Suunnittelumalli on sitten ko. suunnitteluvaihetta vastaava 
suunnitelmaa vastaava tietomalli (inframalli).
Toimintaohjeen Suunnitelma ja Tiedon siirto -aineiston merkitys tulee muuttumaan 
tietomallin kautta, mikä tulee vaikuttamaan pidemmällä aikataululla myös ohjeen si­
sältöön.
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ST 90 Luovutusaineisto
Luovutusaineiston tietojen keräämisessä ja dokumentoinnissa on nykyisin projekti­
kohtaista kirjavuutta. Suunnitelmatiedonhallinta -toimintaohjeen mukainen doku­
mentointi ja aineiston luovutus selkeyttää ja yhtenäistää toimintatapoja. Toimintaoh­
jeen pilotoinnin yhteydessä tulee harkita yleisen THD-malliasiakirjan luomista. Malli 
voi helpottaa palveluntuottajan dokumentointityötä sekä aineiston siirtoa Liikennevi- 
raston vastaanottavaan tietojärjestelmään. Tulevaisuudessa tulee lisäksi harkita eril­
lisen luovutusasiakirjan tarpeellisuutta THD:n rinnalla.


Lnkennevirasto
ISBN 978-952-255-236-5 
www.liikennevirasto.fi
